附件4：
沈阳师范大学本科教学工作审核评估领导与工作小组主要工作进度表
	工作机构
	2017年
	2018年

	
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月

	领导小组
	审定
迎评
方案
	——
	审核全校所有填报数据
	——
	审自
评报
告第
一稿
	——
	召开
本科
教学
工作
会议
	审自
评报
告第
二稿
	审自
评报
告第
三稿
	审定自评报告和数据报告，审定专家组迎评接待方案。
	——
	参加评估见面会，参加专家意见反馈会。
	总结审核评估工作，审定整改方案。

	报告工作组
	——
	完成
自评
报告
一稿
	完成校2017年度本科教学质量报告
	完成
自评
报告
二稿
	完成
自评
报告
三稿
	自评
报告
定稿
	
	接受评估


	 参与整改

	数据材料组
	组织各单位填报数据。
	数据补充与完善。
	形成数据报告初稿
	数据报告
定稿
	
	
	

	8个专项小组
	制定工作方案，开展自查。
	完成专项报告
	配合校评建办公室和报告工作组完善校自评报告，向评建办公室移交对应的支撑材料。


	
	
	

	支撑材料组
	梳理查找，
形成材料目录。
	开展相关佐证、支撑材料的收集和整理工作，形成较完备的学校支撑材料。
	修订完善目录，支撑材料装订成册，印制专家案头材料。
	
	

	学院工作小组（含教学部和教辅单位）
	学习、研讨，填报教学数据，开展自查自建。10月底前
提交自评报告问题部分。
	提交单位自评报告。
	接受预评估，整改，整理支撑材料，形成学院材料汇总目录。
	完成本单位

支撑材料。
	
	

	迎评接待组
	——
	制定迎评接待方案
	落实迎评准备工作
	迎评接待
	

	校评建

办公室
	宣传动员，制定评估工作方案，召开评估动员会，组织培训学习。
	组织开展预评估
	组织各部门、各单位落实持续整改。7月上旬公示、上报自评报告、数据报告和本科教学质量报告。
	协调落实专家评估各项工作。
	制定
整改方案


2

